

Согласовано

Глава Администрации
Наро-Фоминского городского округа

Р.Л. Шамнэ

« 19 мая 2026 г.

Утверждаю

Директор МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»

А.В. Ершов

« 19 мая 2026 г.

График

останова котельных на планово-предупредительный ремонт 2026 года
по подготовке к ОЗП МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

№ п/п	№ Котельной	Адрес котельной	Дата начало останова	Дата конец выполнения ППР	Дата конец останова Дата розжига	Примечание
Май						
1	№28	г. Наро-Фоминск, СМП-181	15.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.05.2026
2	№40	г. Наро-Фоминск, ул. Военный городок №11	15.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.05.2026
3	№42	д. Башкино	15.05.2026	28.05.2026	29.05.2026	
4	№57	г. Апрелевка, ул. 2-Майская	15.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.05.2026
5	№67	д. Ястребово	15.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.05.2026
6	№75	д. Слепушкино	15.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.05.2026
7	№77	д. Рождествено	15.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.05.2026
8	№1	г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная	19.05.2026	01.06.2026	02.06.2026	Нет жилого фонда
9	№10	г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого	02.06.2026	15.06.2026	16.06.2026	
10	№24	д/о Отличник	19.05.2026	01.06.2026	02.06.2026	
11	№27	г. Апрелевка, ул. Ясная, стр. 10	19.05.2026	01.06.2026	02.06.2026	
12	№72	д. Волченки, ул. Центральная	19.05.2026	01.06.2026	02.06.2026	
13	№52	д/о Бекасово	19.05.2026	01.06.2026	02.06.2026	
14	№12	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова	20.05.2026	02.06.2026	03.06.2026	
15	№32	г. Наро-Фоминск, мкр. Восточный	20.05.2026	02.06.2026	03.06.2026	
16	№33	с. Каменское ПБ№4	20.05.2026	02.06.2026	03.06.2026	
17	№74	д. Назарьево	20.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 03.06.2026
18	№78	г. Верея, пл. Советская	20.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 03.06.2026
19	№79	г. Верея, ул. Боровская	20.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 03.06.2026
20	№35	с. Петровское	21.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 04.06.2026

21	№9	г. Наро-Фоминск, ул. Володарского	21.05.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 04.06.2026
22	№13	г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова	21.05.2026	03.06.2026	04.06.2026	
23	№76	д. Симбухово, ул. Дороховская	26.05.2026	08.06.2026	09.06.2026	
24	№18	п. Ново - Глаголево	26.05.2026	08.06.2026	09.06.2026	
25	№48	г. Наро-Фоминск, ул. Чехова	27.05.2026	09.06.2026	10.06.2026	
26	№49	г. Наро-Фоминск, ул. Пушкина	27.05.2026	09.06.2026	10.06.2026	
Июнь						
27	№63	г. Веря, ул. Комсомольская	03.06.2026	16.06.2026	17.06.2026	
28	№73	п. с-за Архангельский, ул. Центральная	03.06.2026	16.06.2026	17.06.2026	
29	№15	г. Апрелевка, ул. Ленина	03.06.2026	16.06.2026	17.06.2026	
30	№2	г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса	03.06.2026	16.06.2026	17.06.2026	
31	№16	д. Мякишево	03.06.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 17.06.2026
32	№22	г. Наро-Фоминск, ул. Связистов	04.06.2026	17.06.2026	18.06.2026	
33	№65	г. Веря, ул. Грязнова	04.06.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 18.06.2026
34	№61	г. Веря, ул. Лесная	04.06.2026	17.06.2026	18.06.2026	
35	№23	д. Софьино	10.06.2026	23.06.2026	24.06.2026	
36	№44	г. Апрелевка, ул. Самохина	10.06.2026	23.06.2026	24.06.2026	
37	№21	д. Турейка, б.о. «Пансионат Нара»	10.06.2026	23.06.2026	24.06.2026	
38	№25	с. Атепцево	16.06.2026	29.06.2026	30.06.2026	
39	№70	д. Шустиково	16.06.2026	29.06.2026	30.06.2026	
40	№29	д. Таширово	17.06.2026	30.06.2026	01.07.2026	
41	№56	п. Калинин	17.06.2026	30.06.2026	01.07.2026	
42	№37	г. Наро-Фоминск, 2-й Володарский пер.	17.06.2026	30.06.2026	01.07.2026	
43	№17	г. Апрелевка, п. Победа	18.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
44	№62	г. Веря, ул. Восточная	18.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
45	№80	г. Веря, ул. Кировская	18.06.2026	01.07.2026	02.07.2026	
46	№47	г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского	22.06.2026	05.07.2026	06.07.2026	
47	№11	с. Петровское	23.06.2026	06.07.2026	07.07.2026	
48	№66	п. Пионерский, ул. Центральная	29.06.2026	12.07.2026	13.07.2026	

Июль						
49	№43	г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова	01.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	
50	№30	д. Головково	01.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	
51	№54	п. Калининец	01.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	
52	№55	п. Калининец	02.07.2026	15.07.2026	16.07.2026	
53	№26	с. Каменское	02.07.2026	15.07.2026	16.07.2026	
54	№20	г. Апрелевка, ул. Парковая	02.07.2026	15.07.2026	16.07.2026	
55	№71	д. Устье, ул. Центральная	07.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	
56	№68	д. Веселево	07.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	
57	№53	п. Калининец, Тарасково	07.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	
58	№64	г. Верея, ул. Октябрьская	09.07.2026	22.07.2026	23.07.2026	
59	№6	г. Наро-Фоминск, ул. Генерала Ефремова	09.07.2026	22.07.2026	23.07.2026	
60	№5	г. Наро-Фоминск, ул. Новикова	14.07.2026	27.07.2026	28.07.2026	
61	№7	г. Наро-Фоминск, ул. Ленина	14.07.2026	27.07.2026	28.07.2026	
62	№50	п. Селятино	14.07.2026	27.07.2026	28.07.2026	
63	№3	г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество	15.07.2026	28.07.2026	29.07.2026	
64	№4	г. Наро-Фоминск, ул.Московская	15.07.2026	24.09.2026	25.09.2026	Сезонная Работы закончить до 29.07.2026
65	№8	д. Васильчиново	15.07.2026	28.07.2026	29.07.2026	
66	№31	г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина	16.07.2026	29.07.2026	30.07.2026	
67	№45	пос. Новая Ольховка	16.07.2026	29.07.2026	30.07.2026	
68	№69	д. Вышегород	22.07.2026	04.08.2026	05.08.2026	
69	№58	г. Апрелевка, ул. Дубки	23.07.2026	05.08.2026	06.08.2026	
70	№36	Ташировское с.п., санаторий "Литвиново"	28.07.2026	10.08.2026	11.08.2026	
71	№14	г. Апрелевка, ул. Апрелевская	29.07.2026	11.08.2026	12.08.2026	
Август						
72	№19	г. Апрелевка, ул. Августовская	04.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	
73	№34	г. Апрелевка, ул. Февральская	04.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	

Согласовано:

Гл. инженер  Михневич А.В.

Исполнитель:

Зам. Начальника ПТО  Косенко Л.В.